

BLK-Projekt "Entwicklung eines Leistungspunktsystems in Fachbereichen Elektrotechnik und Informatik"

Meilensteinplanung Verbund 2: Uni Kiel, FH Stralsund, Uni Oldenburg, FH Furtwangen, HS Bremen

Zuständige Hochschulen	Aktivität	Phase I (Okt 01-Mai 02)		Phase II (Jun 02-Mai 04)		Phase III (Jun 04-Sep 04)		Vermerk
		von	bis	von	bis	von	bis	
alle	Abstimmung und Definition der Ziele und Arbeitspakete im Projektverbund	am 15./16.11.01						erledigt
alle	Aufbau einer gemeinsamen Informations- und Kommunikationsstruktur	Okt 01	Dez 01					erledigt
alle	Einstellung Mitarbeiter/in	Okt 01	Mrz 02					erledigt
alle	Arbeitsgruppe "Leistungspunktsysteme" im jeweiligen Fachbereich	ab Dez 01						erledigt
FHS, HSB	Recherche zu Formblättern und Inhalten für Kurskataloge, Modulbeschreibungen, Datenabschriften; Vorschlag erarbeiten	Dez 01	Mai 02					erledigt
FHS, OI	Recherche zu Notensystemen	Dez 01	Mai 02					erledigt
FHS, OI	Notenkonvertierung, vorbereitende Untersuchung und Darstellung erster Ergebnisse	Dez 01	Mai 02					erledigt
FHS	Recherche zu EDV-Konzepten (Datenbank-Design, HIS-POS?)	Dez 01	Mai 02					erledigt
Ki	Initialer Aufbau von Internet-Seiten des Verbundes	Jan 02	Mai 02					erledigt
HSB	Recherche zur Akzeptanz der neuen Abschlüsse bei Studierenden und Arbeitgebern	Jan 02	Mai 02					verlängert bis Mai 03
alle	Arbeitstreffen, Inhalte der Arbeitspakete anpassen	am 14./15. 03.02						erledigt
alle	Neue Medien: Kriterienkatalog erstellen, bisherige Erfahrungen anderer bewerten	Dez 01			Dez 02			verlängert bis Dez 03
FHS	Akkreditierung Bachelor-, Master-Studiengänge	Dez 01			Mai 04			in Arbeit
HSB	Workshop "Leistungspunktsysteme"	voraussichtl. Ende Mai 02						erledigt am 27./28.05.02
FHF	Evaluierung des Master-Studiengangs Mikrosystemtechnik, Erfahrungsbericht	Dez 01			Dez 03			geändert in Akkreditierung; in Arbeit

Zuständige Hochschulen	Aktivität	Phase I (Okt 01-Mai 02)		Phase II (Jun 02-Mai 04)		Phase III (Jun 04-Sep 04)		Vermerk
		von	bis	von	bis	von	bis	
FHF, HSB	Master-Studium: Maßnahmen zur Akquirierung, Bewerber-Auswahlverfahren; Sprachqualifikation; Erfahrungsbericht	Jan 02			Mai 04			in Arbeit
HSB	Akkreditierung Master-Studiengang			Aug 02	Dez 02			in Arbeit
HSB	Start Master-Studiengang HSB			ab Okt 02				erledigt am 07.10.02
FHF	Prüfung, ggfs. nachfolgende Einrichtung einer Graduate School als Koordinierungsstelle	Jan 02			Jan 03			in Arbeit
Ki, OI	Vergleichende Studie zu existierenden Prüfungs- und Rahmenordnungen, Empfehlungen, einschlägigen Publikationen	Jan 02			Sep 02			erledigt
FHS, HSB	Ausweitung der Kontakte ins Ausland (HSB: Schottland, Polen; FHS: USA)			Jun 02	Jun 03			in Arbeit
FHF, HSB	Weitere Erprobungen zur Mobilität von Hochschullehrern und Studierenden, Auslandskontakte pflegen, ausbauen und intensivieren			Jun 02	Mrz 04			in Arbeit
alle	Öffentlichkeitsarbeit des Projektverbundes, Erfahrungsberichte erstellen			Jun 02			Sep 04	in Arbeit
Ki	Pflege und Weiterentwicklung der Internet-Seiten			Jun 02			Sep 04	in Arbeit
FHS, OI	Studie zur Konvertierung von Durchschnittsnoten			Jun 02	Mai 04			in Arbeit
alle	Praxistest zur Notenkonvertierung			Jun 02	Mai 04			in Vorbereitung
HSB, Ki	Entwicklung eines geeigneten Rahmen- und Austauschformats für Modulbeschreibungen			Jun 02	Dez 02			Absprache erfolgt; in Arbeit
FHS, Ki, OI	Entwicklung eines Konzepts zur DV-Unterstützung beim Aufbau und der Verwaltung einer Modul-Datenbank			Jun 02	Jun 03			in Arbeit
alle	Arbeitstreffen Verbund 2			Nov 02				erledigt am 21./22.11.02
alle/HSB	Zwischenbericht			bis 30.11.2002				erledigt

Zuständige Hochschulen	Aktivität	Phase I (Okt 01-Mai 02)		Phase II (Jun 02-Mai 04)		Phase III (Jun 04-Sep 04)		Vermerk
		von	bis	von	bis	von	bis	
FHF	Mentorielle Betreuung und finanzielle Unterstützung Studierender; Studienablauf, Finanzen			Jun 02	Jun 03			in Arbeit
OI	Neue Medien: Einsatz für die Betreuung von Studierenden im Studienablauf			Jun 02	Dez 03			in Vorbereitung
alle	Neue Medien: Bewertung von Lehrangeboten mit Leistungspunkten, Erprobung			Jan 03			Sep 04	
alle	Arbeitstreffen Verbund 2			Mai 03				am 8./9.05.03
alle	Formblätter und Inhalte von Kurskatalogen anpassen			Jun 02	Jun 03			in Arbeit
Ki	Integration einer Modul-Datenbank mit Internet-Seiten			Jul 03	Dez 03			
Ki, OI	Verfahrensstrategien zur Kooperation mit der Verwaltung entwickeln (Module, Leistungspunkte, Akkumulation, Transfer, Prüfungsverfahren)			Jun 02	Jun 03			in Arbeit
Ki	Konzept für eine konfigurierbare Prüfungs-Datenbank			Jan 03	Dez 03			
Ki	Prototypische Realisierung dieses Konzepts			Jan 04	Mai 04			
alle	Arbeitstreffen Verbund 2			Mai 04				
alle	Evaluierung und Bewertung der Maßnahmen im Verbund, Erfahrungsbericht					Apr 04	Jul 04	
FHF, HSB	Resümee "Internationale Kontakte, Mobilität", Erfahrungsbericht					Jul 04	Sep 04	
alle	Anpassen und Etablieren bewährter Maßnahmen und Programmpunkte					Jul 04	Sep 04	
alle/HSB	Abschlussbericht erstellen, Öffentlichkeitsarbeit					Aug 04	Sep 04	